BYOC Onboarding

Dato	Valor
Fase	Data & Architecture: Crear una base sólida de señales
Estado	Disponible
Esfuerzo estimado del equipo de Grafana	24–48 h
Participantes sugeridos	Equipo de nube o infraestructura; Seguridad de la información; Technical Champion; Patrocinador del proyecto

Acompañamos el ciclo de incorporación de un despliegue en su propia nube (BYOC) en cuatro etapas: preparación (readiness), seguimiento de la construcción, validación de aceptación (UAT) y entrega de la cuenta.

Cuándo conviene

Cuando van a desplegar Grafana en su propia cuenta de nube y quieren reducir riesgos y tiempos de puesta en marcha.

Retos que resuelve

- Prerrequisitos de nube, red y seguridad sin confirmar
- Dependencias entre equipos que retrasan la construcción
- Criterios de aceptación poco claros
- Entrega sin responsabilidades operativas definidas

Qué obtendrá

Entregables obligatorios

- Checklist de readiness
- Acta de entrega con responsabilidades y runbooks

Entregables opcionales

- Plan de hitos con estado
- Plan y resultados de UAT

Cómo lo hacemos

#	Actividad	Tiempo estimado
1	Readiness: prerrequisitos de nube, red, cuotas y aprobaciones de seguridad	4–8 h
2	Plan de hitos y mecanismo de seguimiento	2–4 h

#	Actividad	Tiempo estimado
3	Seguimiento de la construcción: revisiones periódicas y gestión de bloqueos	8–16 h
4	UAT: plan de pruebas, criterios de aceptación y soporte a la validación	6–12 h
5	Entrega de la cuenta: runbooks, responsabilidades y cierre	4–8 h

Esfuerzo total estimado: 24–48 h. Incluye preparación, coordinación y revisión.

Qué necesitamos de su equipo

- Participantes: Equipo de nube o infraestructura
- Participantes: Seguridad de la información
- Participantes: Technical Champion
- Participantes: Patrocinador del proyecto
- Información y accesos: Cuenta de nube y accesos acordados
- Información y accesos: Aprobaciones de seguridad y de red
- Información y accesos: Ventanas de cambio y responsables técnicos

Cómo medimos el éxito

- % de prerrequisitos confirmados antes del inicio
- Cumplimiento de hitos (planeado contra real)
- % de criterios de UAT aprobados
- Tiempo hasta la entrega de la cuenta

Artefactos de levantamiento de información

Artefacto	Objetivo
Nube, red y preparación BYOC	Confirmar los prerrequisitos de nube, red, aprobaciones y operación antes de desplegar en su propia nube, y acordar los criterios de aceptación.
Seguridad, identidad y cumplimiento	Conocer su proveedor de identidad, los roles de acceso, los marcos de cumplimiento y la gestión de secretos, para diseñar un acceso seguro a los datos de telemetría.
Tecnologías en uso	Registrar las tecnologías que usa hoy su organización (lenguajes, bases de datos, mensajería, plataformas, nubes y herramientas de despliegue) para planear la instrumentación y las integraciones.
Organigrama y datos organizacionales	Conocer la estructura de su organización en lo que respecta al negocio y a la observabilidad: quién patrocina, quién decide, quién opera y quién usa la plataforma, para dirigir cada conversación a la persona correcta.

> Las duraciones, actividades y entregables son referenciales y se confirman en el alcance acordado con su equipo de Grafana.