Cómo trabajamos

Cada engagement sigue un modelo de trabajo común: se parte de sus objetivos, se acuerda una línea base, se ejecuta con entregables claros y se cierra midiendo resultados. Este documento resume el recorrido y la cadencia de acompañamiento.

Recorrido del cliente

Etapa	Foco	Qué hace Grafana
Planning & Assessment	Contexto, panorama técnico y stakeholders	Sesiones de descubrimiento, línea base de madurez, Success Plan
Adoption	Despliegue inicial, configuración y fundación técnica	Guía de arquitectura, arranque, buenas prácticas
Enablement	Entrenamiento y guía para elevar la experiencia de sus equipos	Entrega de capacitación y workshops
Growth	Escalar el uso, optimizar costos y ampliar casos de uso	Optimización de costos, funciones avanzadas
Value Realization	Retorno, expansión y revisiones de negocio	Revisiones ejecutivas, valor medido, planeación estratégica

> El Success Planning se completa primero, aunque sea en versión preliminar. Sin un plan y una línea base compartidos, ningún otro engagement tiene una base sólida para medir valor.

Modelo de trabajo en seis pasos

Paso	Qué ocurre	Qué queda acordado
1. Engage	Identificamos el evento que motiva el engagement y validamos que aplique	Motivo y patrocinador
2. Discover	Sesión de descubrimiento, revisión de contexto y mapeo de stakeholders	Contexto, retos y participantes
3. Plan	Definimos alcance, cronograma, KPIs y líneas base, en conjunto con su equipo	Kickoff firmado con KPIs y línea base
4. Execute	Workshops, sesiones técnicas e implementación guiada, con revisiones intermedias	Notas de progreso quincenales
5. Validate	Comparamos los KPIs con la línea base y documentamos los logros	Evidencia de resultados
6. Report	Reporte de cierre, revisión trimestral y valor calculado	Reporte aceptado y siguientes pasos

Cadencia de acompañamiento

Frecuencia	Reunión	Foco	Participantes
Semanal o quincenal	Reunión de cadencia	Progreso técnico y bloqueos	Equipos técnicos y champions
Quincenal o mensual	Check-in técnico	Avance y habilitación	Grafana y champions técnicos
Mensual	Revisión del Success Plan	KPIs y optimización	Grafana y responsables de negocio
Trimestral	Executive Business Review	Resultados de negocio y roadmap	Patrocinadores ejecutivos
Anual	Evaluación de madurez	Evolución de la plataforma	Todos los stakeholders

Principios de trabajo

- Línea base antes de intervenir: si un KPI no tiene valor inicial, fuente y fecha, no se promete mejora.
- Resultados del cliente, no entregables de Grafana: el plan se mide en MTTR, costo y adopción.
- Al menos dos champions técnicos y un patrocinador por engagement.
- Respeto a sus ventanas de cambio y a sus procesos de aprobación y seguridad.
- Cada engagement termina con reporte, actualización del Success Plan y un siguiente paso recomendado.
- Cada cifra de valor lleva su fuente, su periodo y su nivel de evidencia.

Grafana Labs · Observability Architects · Versión 1.1 · Octubre 2026