Entregable: Success Planning

Plantilla del entregable final del engagement «Success Planning». Abre con una página para el patrocinador ejecutivo y continúa con el detalle técnico y los resultados.

Dato	Valor
Cliente	
Periodo	
Elaborado por	
Fecha	
Versión	

Resumen ejecutivo

Una página: problema resuelto en lenguaje de negocio, tres resultados principales con KPI antes y después, y el valor de negocio cuando sea posible.

Contexto y alcance

Motivo del engagement, objetivos acordados, alcance y fuera de alcance.

Resultados contra KPIs

KPI	Línea base	Meta	Actual	Δ	Fuente	Nivel de evidencia
% de criterios de éxito cumplidos a los 6 meses						
MTTR objetivo definido y medible						
Adopción de usuarios (meta contra actual)						
Cobertura de servicios instrumentados						
Reducción de herramientas redundantes						

> Nivel de evidencia: A documento contable o contractual; B sistema de registro con línea base; C estimado validado; D proyección (no entra en el ROI reportado).

Trabajo realizado

☐ Revisión de contexto: contrato, consumo e historial
☐ Sesión de descubrimiento con patrocinador y champion técnico
☐ Borrador del plan: resultados, criterios e hitos
☐ Revisión interna de alineación comercial y técnica
☐ Sesión de co-creación con su equipo

☐ Firma del patrocinador y publicación del plan

Resultados de negocio deseados

Tabla de 3 a 5 resultados con responsable de negocio, métrica y fecha.

Criterios técnicos de éxito

Metas medibles con línea base y fuente de datos.

Hitos y cronograma

Tres fases con fechas y responsables.

Gobernanza y stakeholders

Roles, cadencia de revisión y canal de comunicación.

Riesgos iniciales

Riesgos, dueño y mitigación.

Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos relevantes, incluidos los KPIs que no alcanzaron la meta y el motivo.

Próximos pasos

Acción	Responsable	Fecha

Aprobación

Nombre	Rol	Fecha